




REEQUIPAMIENTO 2014

CIRCULAR INFORMATIVA - SEPTIEMBRE

- Tal y como se informó por diferentes medios, se ha emprendido el proyecto de reequipamiento de 25 escuelas de escalada de Gipuzkoa tras la firma del convenio suscrito entre Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) y esta Federación Guipuzcoana de Montaña (FGM).
 - Tras obtener los permisos de actuación por parte de varios ayuntamientos, el 17 de julio comenzaron los trabajos a cargo de cuatro equipadores con contrato laboral.
 - Hasta la fecha **se ha renovado el 15% del total** de vías existentes, sustituyendo materiales deteriorados por nuevos. Concretamente, **se ha intervenido en las escuelas de: Arkale, Arritxulegi, Aiako Harria-Muganix, Amasola-Leitzarar, Garagartza y Zazpi Iturri**. Se ha trabajado **la mayor parte de Santa Barbara** de la que queda el sector Tailandia y se terminará dentro de unos días. **Está proyectado reequipar el 40% de las vías.**
 - Tras el análisis realizado por DFG de todas las escuelas sobre las especies protegidas, **se detectaron dos zonas en las que algunas de sus vías pasan por zona de nidificación de aves con protección permanente. Por decreto foral está prohibida la escalada en estas vías. Por este motivo se han retirado todos los anclajes y se han colocado unas placas informativas. Son los sectores Txurumuru del Parque Natural de Aiako Harria y Gailur Goikoa de Araotz. Suponen solamente el 2,7 % del total de vías existentes. Como ya se informó anteriormente, la DFG no pretende prohibir la escalada de forma genérica, sino regularla en función de especies amenazadas concretas y su ciclo vital. Es indispensable la colaboración de todos. Los escaladores pueden demostrar que la escalada es compatible con la protección de la naturaleza.**
- 
- **En la web de GMF se ha habilitado un buzón para que los escaladores nos informen de las posibles deficiencias existentes en la escuela que frecuentan (anclajes en mal estado, bloques inestables, etc).** Ya hemos recibido varias aportaciones. Agradecemos públicamente la información facilitada por estos colaboradores que redundará en beneficio de todos. **Enlace: <http://www.gmf-fgm.org/Eskalada -eskolak--hutsetarako-buzoia/lang/cast/>**
 - La gestión de los permisos de actuación con los titulares de los terrenos donde se ubican las escuelas, está siendo más compleja de lo esperado, razón por la cual se alargará la finalización del proyecto. De momento, no contamos con más permisos, por lo que tras terminar en Santa Bárbara se pararán los trabajos un tiempo, el menor posible.
 - Se ha llegado a un acuerdo de colaboración económica con la Caixa y Helvetia, de tal manera que mediante contrapartida publicitaria, aportarán una cantidad anual que garantice el mantenimiento programado a realizar cada temporada, aminorando la aportación que en principio debiera asumir DFG.

Donostia, 10 de septiembre de 2014